計画改定スケジュールについて（令和３年５月１８日時点）

資料２

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基礎調査													
①上位関連計画/統計等データ等による現況調査 ②市民アンケート調査 ③活動団体等へのヒアリング調査 ④現行計画の評価/庁内ヒアリング	必要に応じて、適宜実施												※必要に応じて適宜、追加します。
反　映													
都市計画マスタープランの検討･作成（第3回大阪狭山市都市計画マスタープラン策定委員会時点の構成案）													
序章　はじめに 第1章　都市活動から見た本市の特徴 第2章　本市まちづくりを取り巻く状況と課題 第3章　まちづくりの主要テーマと将来都市構造	市民意見を踏まえた、内容の精査		第4章～第6章との整合した内容に精査				原案の作成						【資料3】
第4章　分野別方針 第5章　地域におけるまちづくり方針 第6章　評価と見直しの方針	計画の内容を検討･作成						原案の作成			案の作成、最終調整			【資料4】
意見募集･パブリックコメント	（意見募集）実施期間								（パブコメ）実施期間				
都市計画審議会													日程･開催回数については、変更する可能性があります。
策定委員会													
庁内調整会議													

次回策定委員会は8月頃を予定しています。庁内意見照会及び本策定委員会の意見を踏まえ、計画内容の見直・精査、新たに第５章以降の検討資料をお示しできればと思っています。