
関連計画策定と主要事業に係る全体スケジュールについて（令和６年５⽉時点）

令和5年度 第1回 令和６年度 第１回 令和６年 第２回

第２回 第3回 第4回

第２回 第3回　公共施設と調整 第４回

第２回 第３回 第4回 第5回 第６回

第７回 第8回 第9回 第10回 第11回 第１２回

第7回 第８回 第9回 第10回 第11回

　（内部）　　あり方検討会
（教育委員会部課長級+関係部署【※】）
　【※】企画G、行財政マネジメント室、都市計画Gを想
定

　（内部）　　教育委員会定例会議
（教育長+教育委員）

教
育
委
員
会

会
議

想定業務工程

　（外部）　　総合教育会議
（理事者+教育委員）

R6.3

　（外部）　　都市計画審議会

　（外部）　　策定委員会

　（内部）　　庁内調整会議

想定業務工程

想定業務工程

議　　会

R7年度R6.5 R8年度R6.10R6.8R6.6 R6.7 R6.12 R7.1

総
務
部

会
議
体
の
運
営

　（外部）　　策定委員会

　（内部）　　検討委員会

　（内部）　　検討委員会 幹事会

会
議
体
の
運
営

R6.4

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

R6.9

R６年１０月以降はイメージとして記載

R5.11 R6.11R5.12 R6.1 R6.2 R9年度R7.2 R7.3

実施方針策定について

実施方針策定について

基本構想策定

基本計画

基本設計
実施設計・工事

11/28

12/20

1/１９

2/22

３/７

令和８年度予算要望（国

費）

11/17

（予定）２/９

令和８年度予算要望（市費）

市民アンケート作成

（4/1）

市民アンケート
意見精査

とりまとめ

再配置計画の検討 パブコメ

最終とりまとめ・印刷製本とりまとめ

タウンミーティング

※場合によって基本構想着手後にも必要 ※タウンミーティング、民間事業者ヒアリング等を踏まえ、内容を確定。

踏まえて

3/２２

市民アンケート
実施の報告

プロポーザル方式による業者

選定を想定タウンミーティング
実施の報告

パブコメ
実施の報告

１施設で完結する案件（現地建替え等）は事業推進（設計・工事）各種会議・市民の意見反映

意見精査

1/２５

２/２２

実施方針（修正素案）

実施方針（修正素案）

について意見交換

市民意見募集結果報告
タウンミーティング実施につ
いて

実施方針（素案）

実施方針

意見募集

資料作成

実施方針（案）

市民意見結果報告

タウンミーティング実施につ

学校園の進め方の報告

実施方針イメージの説明

学校園アンケート実施の報告

統廃合や移転が伴う案件は、保護者及び住民説明会の後、事業推進（設計・工事）

保護者・住民説明会

実施方針策定について

実施設計・工事

踏まえて

素案とりまとめ

とりまとめ

２/７

再配置計画策定後

に実施

再配置計画へ

策定委員会へ

情報共有

都市再生整備

計画へ

市民意見募集 パブコメ

都市再生整備計画の作成
関連計画及び事業の検討状況、関連部署及び組織との協議状況等を踏まえる

市民意見募集

再配計画策定

とりまとめ・印刷製本

市場サウンディング

2/２9

立地適正化計画策定

立地適正化計画たたき案とりまとめ 立地適正化計画素案とりまとめ

学校園実施方針 検討 タウンミーティング

総務部のタウンミーティ

ングと共催

5/24

4/24

5/14

（7/7,10,12）

パブコメ

実施方針策定

（7/7,10,12）

資料1-2


