

策定委員会等のスケジュール及び予定する主な議題（案）

	主な議題	内容
2023.8.15 幹事会⑥	・主旨説明（昨年度までの取組概要） ・今年度・来年度のスケジュール案 ・策定委員会の構成 ・各グループへの依頼事項（稼働率等） ・最終とりまとめイメージ	・これまでの取組の振り返りと業務概要の説明 ・策定委員会の構成等の確認 ・最終とりまとめイメージ、各課への依頼説明（稼働率等） ・関連業務（立適等）の進捗等の共有 ・再優先事業の実現に向けた進め方について意見交換
2023.8～9	（各施設業務内容調査）	・稼働率調査の実施
2023.8.28 検討委員会⑥	幹事会⑥に同じ	幹事会⑥に加え ・策定委員会での主な議題案の確定
2023.9.27 策定委員会①	・委嘱、委員長・副委員長選任等 ・諮問、主旨説明（取組み経過等） ・スケジュールと予定する主な議題等 ・再配置計画の対象施設	・業務概要、工程等の説明 ・市が考える優先的に取り組む施設とその他の施設の報告 ・再配置計画策定にあたり留意すべき点について意見交換 ・本市の公共施設全体についての意見交換
2023.10～11	（各課への照会/ヒアリング）	・対策内容・実施時期（案）について
2023.11.14 幹事会⑦	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画の構成（案） ・対象施設の要件整理・検討 ・モデルプラン（対象施設、対策内容や時期、概算費用）	・各課への依頼事項説明（照会/ヒアリング） ・モデルプランについて意見交換
2023.11.28 検討委員会⑦	幹事会⑦に同じ	幹事会⑦に加え ・策定委員会での主な議題案の確定
2023.12.20 策定委員会②	・今後のスケジュール（案） ・第1回策定委員会での主な意見とその対応 ・再配置計画の構成（案） ・対象施設の要件整理・検討 ・モデルプラン（対象施設、対策内容や時期）について	・評価の考え方等について視点の抜けモレが無いか確認 ・対策内容、実施時期の考え方について視点の抜けモレが無いか確認 ・モデルプラン（最優先事業）の実現に向けた進め方についての考え方の確認 ・各施設現況確認（現地）
2024.1.19 幹事会⑧	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画（たたき台） ・対象施設の要件整理・検討 ・モデルプラン（案／議会・市民意見募集用）	・各課への依頼事項説明（照会/ヒアリング） ・モデルプランについて意見交換
2024.2 検討委員会⑧	幹事会⑧に同じ	幹事会⑧に加え ・策定委員会での主な議題案の確定
2024.3 策定委員会③	・先進事例確認（現場） ・地盤等の報告 ・再配置計画（たたき台） ・再配置モデルプラン（案／議会・市民意見募集用）	・再配置計画（たたき台）について視点の抜けモレが無いか確認 ・モデルプラン（最優先事業）の実現に向けた進め方についての考え方の確認
2024.3～4	（議会・市民アンケート）	・モデルプランに対するアンケート（SNS、広報、HP等）

	主な議題	内容
2024.4 幹事会⑨	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画（素案） ・議会・市民アンケートの結果報告 ・ABC 複合施設（案） ・関連業務の進捗等（報告）	・過年度の振り返り、今年度の進め方の確認 ・再配置計画（素案）について意見交換 ・タウンミーティング実施に向け、ABC 複合施設（案）についての意見交換
2024.4 検討委員会⑨	幹事会⑨に同じ	幹事会⑨に加え ・策定委員会④での主な議題案の確定
2024.5 策定委員会④	・議会・市民意見募集の結果報告 ・再配置計画（素案） ・ABC 複合施設（案）	・過年度の振り返り、今年度の進め方の確認 ・再配置計画（素案）について意見交換 ・タウンミーティング実施に向け、ABC 複合施設（案）についての意見交換
2024.6～7	（市民意見募集）	・タウンミーティング、住民説明会等
2024.7 幹事会⑩	・策定委員会での主な意見 ・タウンミーティング等経過報告（順次） ・再配置計画（パブコメ案） ・関連業務の進捗等（報告）	・タウンミーティングの経過について確認 ・再配置計画（パブコメ案）のとりまとめ
2024.7 検討委員会⑩	幹事会⑩に同じ	幹事会⑩に加え ・策定委員会⑤での主な議題案の確定
2024.7 策定委員会⑤	・タウンミーティング等結果報告 ・再配置計画（パブコメ案） ・答申（案）	・再配置計画（パブコメ案）についての意見交換 ・答申（案）について意見交換
2024.8	（パブリックコメント）	・再配置計画：パブコメ期間 1 か月
2024.8 幹事会⑪	・策定委員会での主な意見 ・パブリックコメント結果 ・答申（案） ・再配置計画（案） ・今後の進め方	・パブコメ等で寄せられた意見等を踏まえた対応状況報告 ・再配置計画（案）について意見交換 ・今後（基本構想以降）の進め方について意見交換
2024.9 検討委員会⑪	幹事会⑪に同じ	幹事会⑪に加え ・策定委員会⑥での主な議題案の確定
2024.9 策定委員会⑥	・パブリックコメント結果 ・再配置計画（案） ・答申	・パブコメ等で寄せられた意見等を踏まえた対応状況報告 ・再配置計画（案）について意見交換 ・今後の進め方等について意見交換 ・答申
2024.9 幹事会⑫ 検討委員会⑫	・答申 ・再配置計画 ・今後の進め方	・答申を踏まえた再配置計画について確定 ・今後（基本構想以降）の進め方について意見交換
2024.9 末	・再配置計画確定・公表	
2024.10～	・基本構想（事業手法・概算費用等）	
2025.3	（パブリックコメント）	・基本構想：パブコメ期間 1 か月
2025.3	・基本構想確定・公表	
2025.4～	・基本設計等業務	・プロポーザル方式を予定