


令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基礎調査														
統計	関連計画(都市マス・他市立地適正化計画) 統計データ(都市マスター・各種調査等)の整理													必要に応じて実施
庁内調整	庁内ヒアリング・個別事業の状況把握													必要に応じて実施
関連事業等	公共施設再配置計画(予定)													まずは都市マスでの位置づけや既に進んでいる事業等を踏まえ計画検討作業を進めます。関連事業については、進捗状況を踏まえ、随時計画に反映予定です。左記については、現時点の予定の為、変更の可能性があります。
	近畿大学病院等跡地利用(予定)													
	その他 事業の有無及び進捗による													
立地適正化計画の検討・作成														
1	たたき案(第1種) 【計画目次案】 1. 立地適正化計画策定について 2. まちづくりの方向性(ターゲット) 3. 居住誘導区域 4. 都市機能誘導区域 5. 防災指針 6. 公共交通ネットワーク(大方針のみ) 7. 実現に向けて 【別冊】 都市構造の現状分析と課題の整理(途中経過)													
	たたき案(第2種) 計画目次案 1. 立地適正化計画策定について 2. まちづくりの方向性(ターゲット) 3. 居住誘導区域 4. 都市機能誘導区域 5. 防災指針 6. 公共交通ネットワーク(個別施策を含む) 7. 実現に向けて 【別冊】 都市構造の現状分析と課題の整理(最終)													
意見募集・パブリックコメント・説明会														
会議等	都市計画審議会(学識・議員あり)													市民意見の募集
	都市マス策定委員会(学識・地域代表・庁内部長級)													
	庁内調整会議(庁内課長級)													
	まちづくり勉強会													

まずは都市マスでの位置づけや既に進んでいる事業等を踏まえ計画検討作業を進めます。関連事業については、進捗状況を踏まえ、随時計画に反映予定です。左記については、現時点の予定の為、変更の可能性があります。

市民意見の内容については、この時点における、計画たたき案の検討状況、公共施設再配置計画の検討状況、個別事業の検討状況等を踏まえ、改めて整理します。

日程・開催回数については変更の可能性があります。



まずは都市マスでの位置づけや既に進んでいる事業等を踏まえ計画検討作業を進めます。関連事業については、進捗状況を踏まえ、随時計画に反映予定です。左記については、現時点の予定の為、変更の可能性があります。

最終案で表現する内容については、公共施設再配置計画の検討状況、個別事業の検討状況等を踏まえ、改めて整理が必要です。

日程・開催回数については変更の可能性があります。