

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基礎調査	上位関連計画/統計等データ等による現況調査 市民アンケート調査 活動団体等へのヒアリング調査 現行計画の評価/庁内ヒアリング												必要に応じて適宜、追加します。
都市計画マスタープランの検討・作成	序章 はじめに 第1章 都市活動からみた本市の特徴 第2章 分野別にみた本市の状況と課題 第3章 まちづくりの主要テーマと将来都市構造												[資料3]
	市民意見を踏まえた、内容の精査 第5章～第7章との整合した内容に精査 素案の作成												
	第4章 分野別方針 第5章 まちづくりの進め方 第6章 評価と見直しの方針												[資料4]
	計画の内容を検討・作成 素案の作成 案の作成、最終調整												
意見募集・大阪府協議・パブリックコメント	(意見募集) 実施期間 大阪府との協議 (パブコメ) 実施期間												
都市計画審議会													
策定委員会													日程・開催回数については、変更する可能性があります。
庁内調整会議													