

狭山ニュータウン地区活性化指針策定までの流れ

月	幹事会	検討委員会	策定委員会
4月			○市民委員の公募 ・4/2（月）～4/20（金）
5月	○第1回幹事会 ・狭山ニュータウン地区の現状と課題	○第1回検討委員会 ・狭山ニュータウン地区の現状と課題	
6月			○第1回策定委員会 ・狭山ニュータウン地区の現状と課題
7月	○第2回幹事会 ・めざすべき将来像 ・将来像実現のための取組項目	○第2回検討委員会 ・めざすべき将来像 ・将来像実現のための取組項目	○第2回策定委員会 ・めざすべき将来像 ・将来像実現のための取組項目
8月	○第3回幹事会 ・取組項目の展開イメージ ・活性化指針の骨子	○第3回検討委員会 ・取組項目の展開イメージ ・活性化指針の骨子	
9月			○第3回策定委員会 ・取組項目の展開イメージ ・活性化指針の骨子
10月	○第4回幹事会 ・活性化指針素案について	○第4回検討委員会 ・活性化指針素案について	○第4回策定委員会 ・活性化指針素案について
11月	○第5回幹事会 ・活性化指針案について	○第5回検討委員会 ・活性化指針案について	○シンポジウム
12月			○第5回策定委員会 ・活性化指針案について
1月			
2月			○パブリックコメント ・2月上旬～下旬
3月	○第6回幹事会 ・パブリックコメント結果について	○第6回検討委員会 ・パブリックコメント結果について	○活性化指針の策定