

令和6年度												
内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託業者決定												
策定委員会			○第2回策定委員会 ・骨子案の検討 ・市民アンケート結果			○第3回策定委員会 ・計画案の検討			○第4回策定委員会 ・最終案 ○答申		○第5回策定委員会 ・報告	
検討委員会		○第1回検討委員会 ・アンケート結果報告						○第2回検討委員会 ・計画素案について				
改定作業スケジュール	・教育振興基本計画の達成状況の分析											
	・関係計画や統計の整理											
	・策定委員会/検討委員会等の開催支援											
	・策定委員会意見集約及び反映											
											・パブリックコメント反	・印刷
市民アンケート												
パブリックコメント										・パブリックコメント		
総合教育会議								○令和6年度第1回会議 ・策定経過について			○第2回会議	