

大阪狭山市教育振興基本計画改定スケジュール(平成30年度)

資料 3

平成30年度 (2018年度)												
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託業者選定等					○契約業者選定 プロポーザール 第1次、第2次審査	○委託業者決定 ・契約						
策定委員会							○委員推薦依頼 ○委員公募	・委員選出 ・委員候補の調整、決定			○第1回策定委員会 ・委員委嘱式 ・体制について	
検討委員会												
委託業者及び関係所属の改定作業							・教育振興基本計画の達成状況の分析	・関係団体へのヒアリング				
							・関係計画や統計の整理					
市民アンケート											・市民アンケート準備	
											○アンケート対象市民抽出	
パブリックコメント												
総合教育会議								【大阪狭山市教育大綱の取扱い等について協議】				

