

教育振興基本計画改定スケジュール

委託業務

教育委員会

資料⑤

内容	令和5年度												令和6年度																			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
実施																																
委託業者決定					入札及び契約																											
策定委員会					・委員候補人選	・委員公募内容作成 ・委員候補へ調整	○委員推薦依頼 ○委員公募	・採点	○委員選出 ○委員委嘱	○第1回策定委員会 ・策定方針について ・スケジュールについて ・市民アンケート案				○第2回策定委員会 ・骨子案 ・市民アンケート結果	○第3回策定委員会 ・骨子案(修正)		○第4回策定委員会 ・計画案の検討		○第5回策定委員会 ・計画案の検討			○第6回策定委員会 ・最終案										
検討委員会	(策定委員会に合わせて実施)																															
改定作業スケジュール						・教育振興基本計画の達成状況の分析 ・関係計画や統計の整理							・策定委員会/検討委員会等の開催支援																			
													・策定委員会意見集約及び反映																			
市民アンケート									・市民アンケート準備	・市民アンケート	・市民アンケート集計																					
パブリックコメント																						・パブリックコメント										
総合教育会議											○令和5年度第1回会議							○令和6年度第1回会議					○令和6年度第2回会議									