

大阪狭山市教育振興基本計画策定業務 調査・策定に係るスケジュール

業 務	平成 25 年 度												平成 26 年 度													
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
策 定 委 員 会				計画概要の説明 アンケート設問の決定 アンケート調査設問の検討 関連団体意向調査の検討			関連団体意向調査 アンケート報告			計画骨子案修正内容の報告 計画骨子案の検討			計画素案の検討		パブリックコメントの結果報告 計画案の検討			計画案の承認								
事 務 局 (課 内 調 整)			第1回会議内容の 検討	アンケート設問の検討 関連団体意向調査の検討			関連団体意向調査 アンケート報告書の検討			計画骨子案の検討			計画素案の検討		パブリックコメントの実施 反映内容・方法の検討			計画案の検討								
現 状 把 握 ・ 問 題 点 等 の 整 理			現状把握・問題点等の整理																							
現行事業・施策の進捗状況の整理			現行事業・施策の進捗状況の整理																							
アンケート業務	作成・印刷配布・回収		アンケート作成・印刷	配布・回 収 打ち込み																						
	集計・分析・報告書の作成							報告書作成・修正																		
関 連 団 体 等 意 向 調 查				調査票作成・印刷		シートの記入		まとめ																		
	調査報告書及び調査結果の ダイジェスト版データの作成							作 成 ・ 納 品																		
計 画 骨 子 案 の 作 成 ・ 修 正								骨子案作成・修正																		
計 画 素 案 の 作 成 ・ 修 正															素 案 の 作 成		素 案 の 修 正									
パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト																	実 施	ま と め								
計 画 デ ー タ の 編 集 ・ 納 品																							編集・納品			
ダ イ ジ ェ ス 版 デ ー タ の 作 成																							作 成 ・ 納 品			