

策定委員会等のスケジュール及び予定する主な議題

	主な議題	内容
2023.8.15 幹事会⑥	・主旨説明（昨年度までの取組概要） ・今年度・来年度のスケジュール案 ・策定委員会の構成 ・各グループへの依頼事項（稼働率等） ・最終とりまとめイメージ	・これまでの取組の振り返りと業務概要の説明 ・策定委員会の構成等の確認 ・最終とりまとめイメージ、各課への依頼説明（稼働率等） ・関連業務（立適等）の進捗等の共有 ・再優先事業の実現に向けた進め方について意見交換
2023.8～9	（各施設業務内容調査）	・稼働率調査の実施
2023.8.28 検討委員会⑥	幹事会⑥に同じ	幹事会⑥に加え ・策定委員会での主な議題案の確定
2023.9.27 策定委員会①	・委嘱、委員長・副委員長選任等 ・諮問、主旨説明（取組み経過等） ・スケジュールと予定する主な議題等 ・再配置計画の対象施設	・業務概要、工程等の説明 ・市が考える優先的に取り組む施設とその他の施設の報告 ・再配置計画策定にあたり留意すべき点について意見交換 ・本市の公共施設全体についての意見交換
2023.10～11	（各課への照会/ヒアリング）	・対策内容・実施時期（案）について
2023.11.14 幹事会⑦	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画の構成（案） ・対象施設の要件整理・検討 ・モデルプラン（対象施設、対策内容や時期、概算費用）	・各課への依頼事項説明（照会/ヒアリング） ・モデルプランについて意見交換
2023.11.28 検討委員会⑦	幹事会⑦に同じ	幹事会⑦に加え ・策定委員会での主な議題案の確定
2023.12.中旬 策定委員会②	・各施設現況確認（現場） ・再配置計画の構成（案） ・対象施設の要件整理・検討 ・市民アンケート（対象施設、対策内容や時期、概算費用）	・評価の考え方等について視点の抜けモレが無い確認 ・対策内容、実施時期の考え方について視点の抜けモレが無い確認 ・市民アンケートの実現に向けた進め方についての考え方の確認
2024.1.19 幹事会⑧	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画（たたき台） ・対象施設の要件整理・検討 ・市民アンケート（案／議会・市民意見募集用）	・各課への依頼事項説明（照会/ヒアリング） ・市民アンケートについて意見交換
2024.2.22 検討委員会⑧	幹事会⑧に同じ 学校園の進捗報告	幹事会⑧に加え ・策定委員会での主な議題案の確定
2024.3.7 策定委員会③	・先進事例確認（現場） ・再配置計画（たたき台） ・市民アンケート（案／議会・市民用） ・学校園の進捗報告	・再配置計画（たたき台）について視点の抜けモレが無い確認 ・市民アンケートの実現に向けた進め方についての考え方の確認 ・学校園の進め方、実施方針の市民意見募集について内容説明
2024.4.1～	（議会・市民アンケート）	・市民アンケート（3,000 人配布 SNS、広報、HP、施設配架等）

	主な議題	内容
2024.4 幹事会⑨	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画素案（たたき台） ・議会・市民アンケートの結果報告 ・複合施設（案） ・関連業務の進捗等（報告）	・再配置計画（素案）について意見交換 ・タウンミーティング実施に向け、今熊エリアの複合施設（案）についての意見交換
2024.5.14 検討委員会⑨	幹事会⑨に同じ	幹事会⑨に加え ・策定委員会④での主な議題案の確定
2024.5.24 策定委員会④	・議会・市民アンケートの結果報告 ・再配置計画素案（たたき台） ・タウンミーティング時の内容等確認	・再配置計画素案（たたき台）について意見交換 ・タウンミーティング実施に向け、今熊エリア構想（案）についての意見交換
2024.6.28 幹事会⑩	・再配置計画（素案）について意見交換 ・タウンミーティング実施に向け、今熊地区周辺エリアについて意見交換	・立地適正化計画策定に係る庁内調整会議及び公共施設等適正管理検討委員会幹事会と合同開催
2024.7	（市民意見交換）	・タウンミーティング（7/7,7/10,7/12）
2024.7.24 検討委員会⑩	・策定委員会での主な意見 ・再配置計画（素案）,概要版 ・タウンミーティング報告 ・その他	・再配置計画（素案）について意見交換 ・再配置計画（概要版）について意見交換 ・タウンミーティングの結果報告 ・その他関連業務等の進捗報告
2024.8.1 策定委員会⑤	・再配置計画（素案）,概要版 ・タウンミーティング報告 ・答申	・再配置計画（素案）について意見交換 ・再配置計画（概要版）について意見交換 ・答申
2024.8.13	（パブリックコメント）	・再配置計画：パブコメ期間 3 週間 8/13（火）～9/3（火）
2024.9 上旬 幹事会⑪	・策定委員会での主な意見（答申） ・パブリックコメント結果 ・再配置計画（案） ・今後の進め方	・パブコメ等で寄せられた意見等を踏まえた対応状況報告 ・再配置計画（案）について意見交換 ・今後（基本構想以降）の進め方について意見交換
2024.9.16 検討委員会⑪	幹事会⑪に同じ	幹事会⑪に加え ・策定委員会⑥での主な議題案の確定
2024.9.27 策定委員会⑥	・パブリックコメント結果 ・再配置計画（案）	・パブコメ等で寄せられた意見等を踏まえた対応状況報告 ・再配置計画（案）について意見交換 ・今後の進め方等について意見交換
2024.9 下旬 幹事会⑫ 検討委員会⑫	・再配置計画 ・今後の進め方	※大きな変更等なければ、結果のメール等で報告のみ ・再配置計画について確定
2024.9 末	・再配置計画確定・公表	
2024.10～	・基本構想（事業手法・概算費用等）	
2025.3	（パブリックコメント）	・基本構想：パブコメ期間 3 週間
2025.3 末	・基本構想確定・公表	
2025.4～	・基本設計等業務	・プロポーザル方式を予定