
全体スケジュールについて（令和６年2月時点） 資料２

令和5年度 第1回 令和６年度 第１回 令和６年 第２回

第２回 第３回 第4回

第２回 第3回　公共施設と調整 第４回

第２回 第3回 第４回 第５回 第６回

第７回 第8回 第9回 第10回 第11回 第１２回

第7回 第８回 第9回 第10回 第11回

立
地
適
正
化
計
画

想定業務工程

R6.6 R6.7R6.3 R6.4

　（外部）　　都市計画審議会

　（外部）　　策定委員会

　（内部）　　庁内調整会議

R6.12 R7.1

公
共
施
設
再
配
置
計
画

想定業務工程

会
議
体
の
運
営

　（外部）　　策定委員会

　（内部）　　検討委員会

　（内部）　　検討委員会 幹事会

R7.2 R7.3 R7年度R6.5 R6.10

会
議
体
の
運
営

R6.8 R6.9R5.11 R6.11R5.12 R6.1 R6.2

再配計画策定 基本構想策定
事業化へ

２/９（本日）

立地適正化計画策定

プラン案アンケート 意見精査 とりまとめ

再配置計画素案とりまとめ パブコメ とりまとめ・印刷製本

立地適正化計画たたき案とりまとめ パブコメ
最終とりまとめ・印刷製本

市民意見募集 立地適正化計画素案とりまとめ とりまとめ

庁内協議・大阪府協議・公共交通事業者等関連機関との協議（公共施設再配置計画・近畿大学等跡地の進捗状況を踏まえる。）

タウンミーティング

※場合によって２回、３回必要。 ※タウンミーティング、民間事業者ヒアリング等を踏まえ、内容を確定。

計画期間周知・準備期間


