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年月 水循環計画協議会 事務局 庁内調整会議 関係機関等

令和４年

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和５年

1月

2月

3月

パブリック

コメント

議会報告

7/22

・概略方針の検討

・既計画等の整合

確認

水循環計画
策定完了
印刷製本

第５回協議会

1/下旬（2/上旬）

報告書
（案）作成
・原稿の校正
・概要版作成

推進方策
（案）

・フォローアップ
・ロードマップ

具体的

取組（案）

検討

・施策分野の

検討

・施策優先

順位の検討

・数値目標

・段階的目標

基本方針

（案）設定

・課題の整理

・基本事項

・基本方針等

●AHP調査

●答申

（素案）

●答申

・施策分野及び具

体的取組の方向性

確認

・段階的目標の設定

・施策、財源、実施

体制検討

理事者 説明

状況把握

・現状調査

・内閣官房調整

・水循環アドバイ

ザー招聘

・関連団体・計

画等庁内調査

・水データ収集

・水収支把握

・将来像予測

・課題の整理

・調査打合せ

協議会準備

・委員選定準備

・識見者特定

・関連団体特定

・府調整

・庁内調整

・スケジュール調整

・会場確保

・委員委嘱準備

アンケート

定
例
月
議
会

定
例
月
議
会

定
例
月
議
会

定
例
月
議
会

第１回協議会

8/1（月）

第２回協議会

8/29（月）

第４回協議会

12/中旬（下旬）

第３回協議会

11/中旬

・骨子案の確認

・計画の枠組みの

確認

◆計画（案）

●諮問

◆AHP分析結果

◆骨子（案）

◆計画書

（本編）

◆パブコメ結果

◆計画（案）

理事者報告



会


