
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

条例の制定等 第一回策定委員会 第二回策定委員会 第三回策定委員会

仕様書の作成

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

第四回策定委員会 第五回策定委員会 第六回策定委員会 ＡＢＣ複合施設基本構想

ＸＹＺ複合施設基本構想

備考 ★関連計画（立地適正化計画）等の進捗を報告予定です。
★本市公共施設の現状及び、他市先進事例の【現地確認】を考えています。

令和６年度

策定委員会

再配置計画

主な内容

〇再配置計画素案
〇議会・市民意見募集
　の結果報告
〇ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等前
　ＡＢＣ複合施設（案）

〇再配置計画(パブコメ案)
〇答申案
〇ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ等結果報告
ーーーーーーーーーーーーー
〇第六回パブコメ報告
〇第六回【答申】

〇再配置計画に基づく基本構想の策定

（事業手法（市場ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ）、施設規模、概算費用
配置場所等を記載したもの）

大阪狭山市再配置計画策定委員会での主な議題（案）

令和５年度

策定委員会

再配置計画

主な議題
〇条例の制定・改定
〇支援業務入札準備

【諮問】
〇これまでの取組
〇策定委員会での主な議題等
〇最終とりまとめイメージ
〇意見交換

〇再配置計画の構成（案）
〇対象施設の要件整理・検討
〇対策内容・時期・概算費用
　(再配置モデルプラン(案))
〇各施設現況確認（現場）

〇再配置計画（たたき台）
〇地盤等の報告
〇議会・市民意見募集前
　再配置モデルプラン（案）
〇先進事例確認（現場）

委 嘱

入札・契約

資料６



各委員と調整等（委員長・副委員長との調整）

団体・公募市民の進め方等調整 第１回 資料作成等 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

第６回 資料作成等 第７回 第８回 第9回 第10回 第11回

第６回 資料作成等 第７回 第８回 第9回 第10回 第11回

再配置案の検討

現況と将来見通しの整理・課題分析

依頼 回収

依頼文作成 とりまとめ 各課ヒアリング（対策内容、実施時期について①）

再配置検討施設の機能、建物情報、将来コスト等の整理

対策内容・実施時期・概算費用の検討

計画素案とりまとめ とりまとめ・印刷製本

準備 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式

Ｒ11年度完成

原稿提出（3月号向け） 原稿提出６月号向け

掲載内容作成 掲載内容作成

市場ヒアリング調査（可能性調査）公民連携可能性調査
（市）

基
本
構
想
策
定
に
向
け
た
取
組

R7.1 R7.2 R7.3 R7年度R6.5 R6.6

会
議
体
の
運
営

　（外部）　　策定委員会

　（内部）　　検討委員会

　（内部）　　検討委員会 幹事会

　（内部）　　検討委員会 作業部会

R8年度
再配置計画等業務工程（案） R６年１０月以降はイメージとして記載

R5.4 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R6.7 R6.8 R9年度R6.11 R6.12R6.9 R6.10R5.11 R5.12

広報誌への掲載
（公共施設再配置）

パブリック
コメント

R6.2 R6.3 R6.4

今後の想定業務工程

R6.1

再配置進捗
（配置場所、集約する機能）

議会
（全員協議会）

市民意見募集
（ＳＮＳ、広報、ホームページ等）

タウンミーティング

立地適正化計画
都市再生整備計画

再配置計画
（詳細内容は以下に示す）

再
配
置
計
画
の
策
定

現状と将来の見通しにおける
公共施設の課題の分析

各施設業務内容調査
（稼働率等）

再配置施設の要件整理・検討

対策の内容や実施時期、
概算費用の検討

（短期・中長期でのロードマップ検討）

再配置計画素案のとりまとめ
パブリックコメントの実施

委 嘱

掲 載

複数案のモデルプラン作成

立地適正化計画たたき案作
立地適正化計画策定たたき案 精査

都市再生整備計画 たたき案 作成

タウンミーティング・住民説明会等

基本構想（事業手法・概算費用等）

設計（基本設計)

ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式

概算6月、9月、本要望12月

令和８年度の事業から補助金適用

再配置計画策定

プラン案に対しての意見募集

（SNS,広報、ホームページ等）

配置場所を示した全

体のモデルプランを

複数案作成し、その複

数案について意見募集

意見を基に短期対応（10年

以内の実施）が必要な施

設、のプランについてタウン

ミーティング等の実施

意見精査 とりまとめ

再配置計画策定 基本構想策定
基本計画
基本設計 実施設計・工事

（実施設計・工事）

掲 載

進捗の報告 進捗の報告結果の報告

全体的なプロポーザルも検討

掲 載


